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Στις 18 Οκτωβρίου 2024 μετατέθηκε η
ολοκλήρωση των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου

2023/10/24 07:04 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση,
αναδιαρρύθμιση και βελτίωση των κτηριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων αεροσταθμού
Κρατικού Αερολιμένα Χίου», με ανάδοχο την ΕΚΤΕΡ Α.Ε., κατά 79 ημέρες, προχώρησε
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η νέα ημερομηνία ορίστηκε στις 18/10/2024.

Μεταξύ άλλων, τα έργα περιλαμβάνουν:

Επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου μήκους 1.511 μέτρων προς Βορρά.
Ανέγερση νέου κτιρίου αεροσταθμού εμβαδού 4.000 τ.μ. περίπου, νέου Πύργου
Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτού.
Επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών σε τελική επιφάνεια 15.000 τ.μ.
περίπου.
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.
Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου (υπόστεγο,
βοηθητικές εγκαταστάσεις πυροσβεστικού σταθμού και υδατόπυργος).


