



<https://www.metaforespess.gr>

Μικρή παράταση, έως τις 28/2, έλαβαν τα έργα ολοκλήρωσης του αεροδρομίου Χανίων

2017/01/26 10:56 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας συνολικής περαίωσης των εργασιών του έργου «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων Ι. Δασκαλογιάννης», αναδόχου «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», κατά πενήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 28-02-2017, με αναθεώρηση, έλαβε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο υπογράφηκε στις 17/6/13, με ορίζοντα υλοποίησης το Δεκέμβριο του 2015. Τα Χανιά ανήκουν στα 14 αεροδρόμια της Fraport.