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H πρόοδος των εργασιών στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία»: Στο 84,35% η επέκταση, στο 93,4%
η αναβάθμιση αντοχής

2018/03/30 09:19 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Την αναλυτική πρόοδο των εργασιών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» παρουσίασε,
μεταξύ άλλων, στο 11ο Περιφερειακό Συνέδριο Για Την Παραγωγική Ανασυγκρότηση
της Κεντρικής Μακεδονίας, ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.

Επιμέλεια: Μ. Δημητρίου

Ειδικότερα, το έργο της επέκτασης του διαδρόμου προσαπογειώσεων 
αεροσκαφών 10-28 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Υπογραφή Σύμβασης : 31.10.2005

-Οικονομικό αντικείμενο : 178.894.780,22€

-Μέση έκπτωση: 48,10%

-Συμβατική ημερομηνία περαίωσης : 27.07.2011

-Εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης : 31.12.2018

-Συνολική πρόοδος φυσικού αντικειμένου : 84,35%.

Ο διάδρομος, με το υφιστάμενο μήκος του, έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης του 22,6%
των υφιστάμενων τύπων αεροσκαφών, ενώ με το εκτεταμένο μήκος 3440 μ. θα
εξυπηρετεί το 89,6%.

Αντίστοιχα, το έργο της αναβάθμισης αντοχής του χερσαίου τμήματος του 
διαδρόμου 10-28 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Υπογραφή Σύμβασης : 24.12.2012

-Οικονομικό αντικείμενο : 25.188.398,41 €

-Έκπτωση : 40,18 %



-Συμβατική ημερομηνία περαίωσης : 15.08.2014

-Εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης : 30.04.2018

-Συνολική πρόοδος φυσικού αντικειμένου : 93,4%.

Το έργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης και αύξησης της αντοχής
του υφιστάμενου χερσαίου τμήματος του διαδρόμου 10-28, μήκους 2440μ, ώστε ο
νέος εκτεταμένος διάδρομος να διαθέτει ομοιόμορφη αντοχή, ομοιόμορφα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ενιαία, σύγχρονη φωτοσήμανση.


