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Εγκρίθηκαν 867.503 ευρώ στην ΕΤΕΘ για την
επιτάχυνση των εργασιών στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία»

2018/04/25 12:11 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Στην μερική έγκριση του πρόσθετου κόστους (προσωπικού και µηχανηµάτων), µε το
οποίο επιβαρύνθηκε η ΕΤΕΘ, λόγω επιτάχυνσης των εργασιών ολοκλήρωσης της ∆΄
φάσης του έργου «Αναβάθμιση αντοχής χερσαίου τμήματος διαδρόμου 10-28
Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”», από 167 ηµέρες σε 103 ηµέρες,
προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών.

Στην κατασκευαστική εταιρεία εγκρίθηκε το ποσό των 867.503 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία» αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ υπουργείου
Μεταφορών και Fraport Greece, με τα έργα να ολοκληρώνονται εντός των
προβλεπόμενων επικαιροποιημένων χρονοδιαγραμμάτων.


